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摘 要

·概述

受塔什库尔干塔吉克自治县财政局委托，新疆永信中正项目

管理咨询有限公司以第三方社会评价机构的身份，对塔什库尔干

塔吉克自治县班迪尔乡人民政府实施的塔什库尔干县班迪尔乡

波斯特班迪尔村污水处理设施建设项目开展了绩效评价工作并

形成绩效评价报告，评价情况如下：

·评价结论和绩效分析

（一）评价结论

本项目绩效评价总得分为98.4分，评价等级为“优”。其中，项

目决策类指标权重15分，得分14.4分，得分率96 ；项目过程类指标

权重20分，得分19分，得分率95%；项目产出类指标权重40分，得分

40分，得分率100 ，项目效益类指标权重25分，得分25分，得分率100

（二）主要绩效

塔什库尔干县班迪尔乡波斯特班迪尔村污水处理设施建设项

目资金1200万元整为新建污水处理管网4.8公里、污水收集站3座，

污水处理站1座以及配套附属设施；污水处理达标率100%，项目验

收合格率100%、取样检测合格率100%，资金按时拨付率100%，使水

资源得到充分循环再利用，达到减污、再生、积存、净水的综合功能，

提高班迪尔乡波斯特班迪尔村人民生活水平。受益村民满意度达到

98%。

（1）从项目决策来看，本项目的实施符合发展政策和公共财政

支持的方向和重点，绩效目标的设置也较为完整、明确、合理。

（2）从项目管理来看，本项目资金使用规范，项目管理制度健
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全且执行有效，但预算编制合理性和合同履约有效性还能进一步提

高。

（3）从项目绩效来看，本项目按照计划完成了波斯特班迪尔

村污水处理设施建设，使污水处理设备在 2022 年底正常运行，

污水处理率达到 100%，使水资源得到充分循环再利用，达到减污、

再生、积存、净水的综合功能，提高班迪尔乡波斯特班迪尔村人

民生活水平。

·经验教训和建议

（一）主要经验

1. 单位领导重视。单位领导高度重视，分管领导具体负责，

专门成立项目绩效评价工作组，负责项目工作的指挥、协调，明确

工作职责。充分发挥其职能作用。2.项目管理规范。我单位从多方

面对本项目的实施进行研究和预算绩效管理，管理制度完善、责任

落实到位，在项目实施过程对项目的事前、事中、事后全方位、全

过程进行分析、掌握，注重评价过程的记录和档案整理，为下一年

度工作提供依据。3.注重沟通协调。对项目推进过程中出现的问题

及时进行沟通、整改，尽早拿出解决措施加以应对，确保项目顺利

进行，保障项目按期完成。4.强化监督考核。加强项目监管力度，

切实让项目受益人员享受到项目所产生的效益。安排项目分管领

导，做好项目执行过程中的监督管理，跟踪考核机制的完善且保障

运行有效。结合项目完成情况和工作实施，强化考核验收。

（二）存在的问题

一是受疫情影响，实施项目过程中，申报项目资金不及时，导致

有时资金支付不及时。二是绩效预算编制工作待有完善，进一步加强
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预算管理的指导和管理，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管

理水平。三是工作人员绩效管理经验不足，需加强业务工作人员的综

合能力，预算绩效管理工作有待进一步落实。四是自评价工作还存在

自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观

性和公正性上说服力不强。五是缺少带着问题去评价的意识，现场评

价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。
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前 言

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预

算管理，强化预算支出责任， 提高财政资金的使用效益，根据

《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算

绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《项目支出绩效评

价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《财政部关于印发〈第

三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监

〔2021〕4 号）、《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指

导意见》（财预〔2021〕6 号）、《关于进一步加强和规范第三

方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49 号）、

《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实

施意见》（新党发〔2018〕30 号）等系列文件的要求，受塔什

库尔干塔吉克自治县财政局委托，新疆永信中正项目管理咨

询有限公司以第三方社会评价机构的身份，承担了塔什库尔

干县班迪尔乡波斯特班迪尔村污水处理设施建设项目的绩

效评价工作并行成绩效评价报告，塔什库尔干塔吉克自治县

班迪尔乡人民政府负责提供与本次绩效评价相关的项目资

料并保证项目资料的真实、合法、准确和完整，现将项目绩

效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项的背景和目的

立项依据充分，符合相关法规政策及部门职责，依据

充分。符合行业发展和政策要求，与部门职责范围相符，属
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于部门履职所需。符合中央、地方事权支出责任划分原则。

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预

〔2020〕10 号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价

管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）等相关政策文件

与规定，依据《塔什库尔干塔吉克自治县县总体规划》

(2013~2030)和对 2020 年现状人口的调查，服务范围内班迪

尔乡波斯特班迪尔村现状人口为 450 人，预测本工程近期

(2027 年）人口规模为 500 人，远期(2035 年）人口规模为

550 人。塔什库尔干塔吉克自治县 2020 年政府工作报告中

提出：大力实施城镇污水处理提质增效三年行动计划，加快

苏源、洁通污水处理厂中水回用设施建设，确保达标排放。

塔什库尔干县班迪尔乡波斯特班迪尔村目前无污水处

理厂，导致生活污水未经处理就直接排放地表水体；同时当

地仅有的一家果业加工企业也无污水处理设施，污水经常未

经处理排入地表水体。以上污水直接排水地表，对地表水体

有一定程度的污染。目前乡镇实行合流制，排水管网不够完

善。结合塔吉克自治县污水处理现状及发展规划， 地理位

置，现状河道，综合考虑到充分发挥基础设施的规模效应以

及环保要求等因素，决定采用集中式污水处理系统，实施塔

什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡波斯特班迪尔村污水处理

设施建设项目，拟新建污水处理管网 4.8 公里，污水收集

处理站 3 座及配套附属设施。作为该村重要的环保设施之

一，为确保该设施能够充分发挥其环境效益， 做到可持续

运行，在该污水处理设计中通过合理的工艺设计与优化，达
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到既实现其环境效益，又充分实现经济上的合理性。

2.主要内容

项目名称：塔什库尔干县班迪尔乡波斯特班迪尔村污水

处理设施建设项目

项目主要内容：该项目计划资金1200万元，在2022年10

月完成班迪尔乡波斯特班迪尔村污水处理项目，波斯特班迪

尔村新建污水处理管网4.8公里、污水收集站3座，污水处理

站1座及配套附属设施，使污水处理设备在2022年底正常运

行，污水处理率达到100%，使水资源得到充分循环再利用，

达到减污、再生、积存、净水的综合功能，提高班迪尔乡波

斯特班迪尔村人民生活水平。该项目资金足额拨付率95%以

上，资金按时拨付率95%以上，受益人员满意度95%以上。

3.项目实施情况

《关于对塔什库尔干县班迪尔乡波斯特班迪尔村污水处

理设施建设项目建议书的批复》（塔发改投资【2022】189

号）研究决定，塔什库尔干县班迪尔乡波斯特班迪尔村污水

处理设施建设项目具体使用流程如下：

1.新建污水处理管网 4.8 公里、污水收集站 3 座，污水

处理站 1 座以及配套附属设施；

2.提高村内环境质量，改善村民生产生活环境。

3.污水处理率达到100%，使水资源得到充分循环再利用，

达到减污、再生、积存、净水的综合功能，提高班迪尔乡波斯特
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班迪尔村人民生活水平。

4.资金投入和使用情况

（1）预算安排情况

该项目预算资金总额为1200万元，其中：财政资金1200元，

其他资金0万元。实际到位资金1200万元，其中：财政资金1200

万元，其他资金0 万元，资金到位率为 100.00%。

（2）预算执行情况

该项目实际支出资金总额为1200万元，预算资金执行率为

100%。

5.项目组织及管理情况

塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡人民政府是预算主

管部门，负责所属单位财政支出部门预算编报审核、执行监

管、调整审核、决算管理，负责对预算单位内控管理的监督，

负责财政支出资金绩效管理。

塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡人民政府是政府财

政资金主管部门，负责建立政府预算项目库，负责财政部门

预算、财政专项资金的预算管理、执行监督、决算审批，财

政国库资金拨付，对财政支出绩效评价全面监管。

塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡人民政府是塔什库

尔干县班迪尔乡波斯特班迪尔村污水处理设施建设项目预

算单位，负责财政支出项目立项报批，项目预算经费申报、

预算执行、预算管理；项目组织实施、管理、验收等全过程

工作；负责对年度部门预算执行情况的绩效考核、自评。

塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡人民政府内设的各
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部门是项目具体实施部门；负责执行塔什库尔干县班迪尔乡

波斯特班迪尔村污水处理设施建设项目资金年度预算。内设

的财务科、监督小组负责项目预算管理监督，专账核算项目

经费收支，编制部门预算和决算，真实反映项目执行会计信

息，组织项目执行情况绩效评价工作，并负责督促项目实施

部门落实绩效评价结果。

享受中央农业资源及生态保护补助资金的村民为最终

受益方。

2.项目实施流程

项目实施前进行充分调研，制定实施方案，项目实施过

程中严格按照实施方案进行实施并及时进行监督管理，该项

目为基建类项目，严格按照相关文件实施。

3、项目管理制度

塔什库尔干县班迪尔乡波斯特班迪尔村污水处理设施

建设项目是塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡人民政府预算

单位的主管项目，项目组根据项目单位提供的管理制度，归纳项

目核心管理制度如下：

（1）财务管理方面

依据《关于对塔什库尔干县班迪尔乡波斯特班迪尔村污

水处理设施建设项目建议书的批复》（塔发改投资【2022】

189号）等相关政策文件与规定；

（2）业务管理方面

依据自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行
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办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定。

（二）项目绩效目标

塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡人民政府根据财政要

求，申报并编制了项目立项申请表，设置有项目预算总目标和

阶段性目标。项目组根据根据财政部《项目支出绩效评价管理

办法》（财预〔2021〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支

出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）等的要

求，对塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡人民政府的塔什库尔

干县班迪尔乡波斯特班迪尔村污水处理设施建设项目的绩效目

标进行了补充和细化。

1、项目绩效总目标

依据《关于对塔什库尔干县班迪尔乡波斯特班迪尔村污

水处理设施建设项目建议书的批复》（塔发改投资【2022】

189 号）等相关政策文件与规定。塔什库尔干县班迪尔乡波斯

特班迪尔村污水处理设施建设项目，共计采购1200万元，项目

有效改善水质，使污水处理率达到 100%，使水资源得到充分

循环再利用，达到减污、再生、积存、净水的综合功能，提

高班迪尔乡波斯特班迪尔村人民生活水平。

2、项目绩效分解目标

（1）决策目标

项目目标适应性强、立项依据充分、项目立项规范、绩效目

标明确、绩效目标合理。

（2）管理目标

项目预算编制规范、预算执行率100 ；资金使用合规、财
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务管理制度健全完善、财务监控有效；项目管理制度健全完善、

补贴过程合规、验收过程合规、合同条款执行有效，项目管理制

度执行控制有效。

（3）产出目标

塔什库尔干县班迪尔乡波斯特班迪尔村污水处理设施建设

项目资金1200万元，新建污水处理管网4.8公里、污水收集站

3座，污水处理站1座以及配套附属设施；污水处理达标率100%，

项目验收合格率100%、取样检测合格率100%，资金按时拨付率

100%，受益村民满意度达到98%。

（4）效果目标

使污水处理设备将在2022年底投入运行，污水处理率达

到100%，使水资源得到充分循环再利用，达到减污、再生、积

存、净水的综合功能，提高班迪尔乡波斯特班迪尔村人民生活水

平。

（5）能力建设和影响力目标

长效管理机制健全并得到有效执行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财

预〔2020〕10 号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价

管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）等相关政策文件与规
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定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，对财政项目支出

的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分

析和评判。

绩效评价的目的是为全面了解该项目预算编制合理性、资金

使用合规性、项目管理的规 范性、项目目标的实现情况、服务

对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促

进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理提供可行性

参考建议。

2.绩效评价对象

本次绩效评价的对象为塔什库尔干县班迪尔乡波斯特班迪

尔村污水处理设施建设项目，主要评价该项目的投入、产出及

效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价范围主要围绕项目决策情况、资金管理和使用

情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、

取得的效益情况以及其他相关内容。

4.绩效评价时段

本次绩效评价工作的评价时段为：2022年1月1日至 2022年

12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标

准

1、绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面

实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《项目支
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出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《自治区党委

自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党

发〔2018〕30 号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方

案》（新财预〔2018〕158 号）、《自治区财政支出绩效评价管

理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）系列文件的要求，本次

绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性

和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的

方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可

靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，

评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价指标体系

塔什库尔干县班迪尔乡波斯特班迪尔村污水处理设施建设

项目财政支出绩效评价指标体系严格按照《项目支出绩效评价

管理办法》（财预〔2020〕10 号）文件要求设置，指标体系设

置一级指标共 4 个，包括决策 指标（15.00%）、过程指标

（20.00%）、产出指标（40.00%）、效益指标（25.00%） 四类

指标；主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分

析项目的产出和效果， 从而考察项目预算定额标准的合理性，

进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、

效果和影响的绩效逻辑路径。具体指标分类如下：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。
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二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、

组织实施、产出数量、产出 质量、产出时效、产出成本、项目

效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标

合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、

资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、

制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本

节约率、社会效益、 生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评

价的依据，基础表是支持评价的基础数据。指标体系为评分所用，

需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权

重由该项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研

基础上依据指标的重要性制定形成。

3、绩效评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。绩

效评价指标的研发遵循定量为主，定量、定性相结合的原则；参

照规定的政策标准及采集的相关数据材料制订评价标准。

塔什库尔干县班迪尔乡波斯特班迪尔村污水处理设施建设

项目绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、

项目管理、项目绩效三类指标，主要围绕资金使用、项目管理、

资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，进而提出完善意

见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的

绩效逻辑路径。
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指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评

价的依据，基础表是支持评价的基础数据。指标体系为评分所用，

需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权

重由本项目绩效项目组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基

础上依据指标的重要性制定形成，经专家论证完善后最终确定。

注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设

计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；孤残儿童照料护理

补贴项目的工作目标，也考虑项目单位工作人员的工作体验和感

受，做到相互补充，科学可行，确保充分体现和真实反映本项目

绩效目标的完成情况和绩效状况以及评价的政策需要。

4.绩效评价标准

自2023年5月评价项目启动以来，评价组在充分调研和深入

了解项目基本情况后，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评

价的目的、方法、指标、标准、社会调查方案等。绩效评价工作

方案确定后，评价组严格按照工作方案，启动调研、核查工作，

经过了访谈、数据采集、问卷调查、实地调研、数据分析和报告

撰写等环节，顺利完成了本项目的绩效评价工作。针对不同的指

标，评价组采取了不同的数据采集方法，具体过程及对应的数据

采集内容如下：

1、获取项目相关文件：了解项目的背景、管理制度，实施

情况等基本内容；

2、基础数据表：由项目单位填写，为评价报告的撰写，特

别是评价指标的打分提供数据支持；
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3、访谈调研：评价人员与塔什库尔干县民政局财务部门以

及具体实施部门相关人员进行沟通，了解项目组织、实施、管理

的具体情况，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金

使用和项目管理中存在的问题。

4、问卷调查：为客观测定财政资金的使用效果，依据公共

支出绩效评价“为公众服务”的原理，引入“满意度”指标，针

对项目受益对象和项目参与人员开展满意度调查。2023年7月，

项目组完成了本次绩效评价的电子问卷调查程序。

5、资料整理与分析：评价组对通过以上方法获取的数据进

行整理、分类、分析，为评价报告撰写提供数据支持。

（三）绩效评价工作过程

塔什库尔干塔吉克自治县财政局委托新疆永信中正项目

管理咨询有限公司作为专业第三方机构，制定绩效评价工作程序

按流程进行评价，第三方机构成立绩效评价工作小组，负责编制

本项目绩效评价资料清单，收集各项资料并进行数据整理，根据

评价需求实地进行调研考察，最终根据指 标体系，形成评价结

果并出具绩效评价报告。详细绩效评价工作过程如下：

1.前期准备

为保证本项目的开展，我公司派出了由部门经理刘建梅为项

目负责人，徐富流为项目组长，阿迪娜、巴勒恩为组员的项目组，

并配备若干名项目助理。组成的绩效评价工作组，充分按工作要

求考虑人员结构、业务能力、利益关系回避等情况，并同步建立
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项目人员联系清单和线上工作群。制定评价实施方案。根据项目

的基本情况，按照财政预算绩效评价工作要求，拟订评价实施方

案，并报委托方审核。实施方案应包括人员配置、时间安排、评

价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤及工作纪律等内容。

完善评价指标体系。绩效评价小组通过对项目绩效目标已有指标

进行分析研究， 根据项目的资料研读及前期调研，结合项目的

实际开展情况，严格按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预

〔2020〕10 号）文件要求设置完善绩效评价指标体系。对有明

确受益对象的评价项目，设计满意度调查问卷，并明确调查的目

的、对象、方法等内容。

我公司的主要参与人员基本信息如下：

2. 绩效评价实施第一阶段（2023年6月11日--7月5日）

组织实施

本次绩效评价工作小组参照实施方案、具体组织实施项目绩

效评价工作，通过采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价

并收集相关资料，具体实施情况如下：

（1） 采集评价基础数据及相关资料

序号 姓名 本项目中的职务 联系电话 具体工作

1 刘建梅 项目负责人 13619980222 主评：项目负责、复核

2 徐富流 项目组长 18699815790 项目联络、方案及报告撰写

3 阿迪娜 项目组员 18742778941
问卷调研、访谈数据收集及

报告撰写

4 巴勒恩 项目组员 18449515541
问卷调研、访谈数据收集、

资料整理
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全面收集项目相关资料和基础数据，完成绩效评价内容和评

价指标体系的评价印证资料。整理该项目主要采用查阅相关文件

政策、会计凭证等资料，采集项目资金支出情况、项目完成情况

及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情

况，对采集的数据做详细的分析和统计。

（2） 实地调研

项目评价组根据项目实施过程及指标评价需求判断,进行实地

调研检查项目资金使用情况时，重点关注资金使用是否存在截

留、挪用财政专项资金的情况；资金支付审批情况是否合规；资

金支付所需材料是否齐备；是否存在擅自改变、扩大支出范围的

情况；是否存在擅自提高支出标准、虚列项目支出等情况。

（3） 问卷调研

对有明确受益对象的评价项目，设计满意度调查问卷，对调

查对象开展独立第三方调研工作。该项目问卷调查使用抽样的方

式，对该项目当地受益农牧民人群进行问卷调查。

3.绩效评价实施第二阶段（2023年7月6日--7月18日）

评价初稿

（1）分析评价

项目绩效评价小组对采集的数据资料进行复核汇总、分类整

理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评

价，并进行内部复核。

（2）撰写评价初稿报告
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项目评价组根据绩效评价的原理，对收集的数据汇总和分

析，撰写绩效评价报告，形成绩效评价报告初稿，征求项目实施

单位意见，双方意见达成一致后在规定时间内上报塔县财政局。

3. 绩效评价实施第三阶段（2023年7月19日--7月24日）

专家评审

项目评价小组初步出具绩效评价项目初稿，将由塔什库尔干

塔吉克自治县财政局牵头组织专家人员进行审核、评分；聘请

的专家组人员由县人大、县政协、县审计部门、县财政部门、

绩效评价专家、行业专家以及第三方机构代表组成，将开展财

政绩效评价报告评审会议。绩效评价工作小组根据评审建议逐

条修改报告并报专家评审组组长、绩效评价科审核。

4.绩效评价实施第四阶段（2023年7月25日-7月28日）

完善绩效评价报告

绩效评价工作小组对单位再次征求意见后形成定稿，根据

专家评审会的评审意见修改完善绩效评价报告，及时报项目单

位确认，出具正式财政绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

1.评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意

见》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”

预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）

文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）
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-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分

为“中”、70分以下为“差”。运用项目组设计并通过项目

主管部门确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采

集、问卷调查及访谈获取的数据，项目组对塔什库尔干县班

迪尔乡波斯特班迪尔村污水处理设施建设项目绩效进行客观

评价，最终评分得分为98.4分，属于“优”。具体情况如表

3-1所示：

表3-1：塔什库尔干县班迪尔乡波斯特班迪尔村污水

处理设施建设项目整体绩效分值

综合评价，该项目完成情况良好，通过规范的项目决策、

较为健全的项目管理机制，通过塔什库尔干塔吉克自治县班

迪尔乡人民政府实施的塔什库尔干县班迪尔乡波斯特班迪

尔村污水处理设施建设项目。从调研结果和满意度调查结果

来看，项目取得了较好的社会效益。

2.主要绩效

该项目计划资金 1200 万元，在 2022 年 11 月完成班迪

尔乡波斯特班迪尔村污水处理设施建设项目，新建污水处理

管网 4.8 公里、污水收集站 3 座，污水处理站 1 座以及配套

指标类别 A项目决策 B项目过程 C项目产出 D项目效益 合计

权重 15.00 20.00 40.00 25.00 100.00

分值 14.40 19.00 40.00 25.00 98.40

得分率 96.003% 95.00% 100.00% 100.00 98.40%
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附属设施，使污水处理设备在 2022 年底正常运行，污水处

理率达到 100%，使水资源得到充分循环再利用，达到减污、

再生、积存、净水的综合功能，提高班迪尔乡波斯特班迪尔

村人民生活水平，该项目资金足额拨付率 100%，资金按时拨

付率 100%，受益人员满意度 100%。

（1）从项目决策来看，本项目的实施符合发展政策和公共财政

支持的方向和重点，绩效目标的设置也较为完整、明确、合理。

（2）从项目管理来看，本项目资金使用规范，项目管理制度健

全且执行有效，但预算编制合理性和合同履约有效性还能进一步提

高。

（3）从项目绩效来看，通过项目实施后，使污水处理率达到100%，

使水资源得到充分循环再利用，达到减污、再生、积存、净水的综合

功能，提高班迪尔乡波斯特班迪尔村人民生活水平。受益农民满意度

达到100%。

四、绩效评价指标分析

塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡人民政府实施塔什库尔

干县班迪尔乡波斯特班迪尔村污水处理设施建设项目绩效

评价指标体系由32个三级指标构成，各指标权重根据所评价内

容的重要性、资金量等标准设置。

（一）项目决策情况

项目决策指标主要从战略目标适应性、项目立项依据充分

性、项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效目标的明确性6个

方面对项目立项、项目目标进行考察。项目决策类指标权重分为

15分，评价得分14.4分。项目决策类指标得分情况见表4-1。
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表4-1：项目决策指标得分情况

A11 立项依据充分性：

本指标考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展

规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相

关政策；

②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方

事权支出责任划分原则；

⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项复。

综上所述，本项目与国家和地区的战略目标、发展计划

相适应，与部门基本职责和工作计划相适应。

该项指标权重分为2分，根据评分规则评价得2分。

A12 立项程序规范性：

一级指标 二级指标 三级指标 权重 标杆值 业绩值 得分

A项目决策

（15分）

A1项目立项（5

分）

A11立项依据充

分性
2 适应 适应 2

A12立项程序规

范性
3 合规 合规 3

A2绩效目标（5

分）

A21绩效目标合

理性
3 充分 充分 3

A22绩效指标明

确性
2 规范 规范 2

A3资金投入（5

分）

A31预算编制科

学性
3 合理 待完善 2.4

A32资金分配合

理性
2 明确 明确 2

小计 15 —— —— 14.4
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本指标考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以

反映和考核项目立项的规范情况。

①项目是否按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料是否符合相关要求；

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评

估、绩效评估、集体决策。

综上所述，本项目申请、设立过程与发展计划相适应，

与部门基本职责和工作计划相适应。

该项指标权重分为3分，根据评分规则评价得3分。

A21 绩效目标合理性：

本指标考察项目项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否

符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符

情况。

①项目是否有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；

③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。。

该项指标权重分为3分，根据评分规则评价得3分。

A22 绩效指标明确性：

本指标考察项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细

化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
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③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

该项指标权重分2分，绩效目标设定的绩效指标是清晰、细

化、可衡量等，得2分。

A31 预算编制科学性：

本指标考察项目项目预算编制是否经过科学论证、有明确标

准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算

编制的科学性、合理性情况。

①预算编制是否经过科学论证；

②预算内容与项目内容是否匹配；

③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相配。

该项指标权重分3分，项目预算编制的不够完善，需预算细

化。扣分3分*20%=0.6分；得2.4分。

A32 资金分配合理性：

本指标考察项目项目预算资金分配是否有测算依据，与补助

单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配

的科学性、合理性情况。

①预算资金分配依据是否充分；

②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相

适应。该项指标权重分2分，根据评分规则评价得2分。

（二）项目过程情况

项目管理指标主要从资金到位、资金管理和组织实施5方面

对项目的管理情况进行考核，项目管理类指标20分，实际得分19

分。指标的评价得分情况见表4-2。
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表4-2：项目管理指标得分情况
一级指

标

二级指

标 三级指标 权重 标杆值 业绩值 得分

B. 项 目

管理（20

分）

B1资金

管理

（12）

B11.资金到位

率 4 100% 100% 4

B12.资金执行

率 4 100% 100% 4

B13.资金使用

合规性 4 合规 待完善 3

B2 组 织

实施（8）

B21.管理制度

健全性 4 健全 健全 4

B22.制度执行

有效性 4 有效 有效 4

小计 20 —— —— 19

B11 资金到位率：

本指标考察项目实际到位资金与预算资金的比率，用以反映

和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位

资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目

的资金。

该项指标权重分4分，根据评分规则得4分。

B12 预算执行率：

本指标考察项目项目预算资金是否按照计划执行，用以反映

或考核项目预算执行情况。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨
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付的资金。

该项指标权重分4分，根据评分规则得4分。

B13 资金使用合规性：

本指标考察项目项目资金使用是否符合相关的财务管理制

度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资

金管理办法的规定；

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该项指标权重分4分，资金的拨付审批程序和手续因疫情影

响顺延支付，未安进度予以支付，扣分4分*25%=1分；得3分。

B21 管理制度健全性：

本指标考察项目项目实施单位的财务和业务管理制度是否

健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保

障情况。

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

该项指标权重分4分，根据评分规则评价得4分。

B22 制度执行有效性

本指标考察项目项目实施是否符合相关管理规定，用以

反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续是否完备；



塔什库尔干县班迪尔乡波斯特班迪尔村污水处理设施建设项目

26

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时

归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到

位。

该项指标权重分4分，根据评分规则评价得4分。

（三）项目产出情况

项目绩效指标主要从项目产出、项目效果两个方面考

察，项目绩效类指标设置权重分40分，评价绩效得分40分。

各指标的业绩值和绩效分值详见表4-3。

表4-3：项目绩效指标得分情况

一级指

标

二级指

标 三级指标 权重 标杆值 业绩值 得分

C.项目

绩效（40

分）

C1产出

数量

（10

分）

C11新建污水管网（公里）
4

=4.80公里 4.8公里
4

C12新建污水收集站及配套设施

（座） 3

=3座 3座

3

C13新建污水处理站及配套设施

（座） 3

=1座 1座

3

C2产出

质量

（10

分）

C21污水处理达标率（%） 2.5 =100% 100% 2.5

C22项目验收合格率（%） 2.5 =100% 100% 2.5

C23取样检测合格率（%） 2.5 =100% 100% 2.5

C24该项目资金足额拨付率（%）
2.5

>=95% 100%
2.5

C3产出

时效

（10

分）

C31开工时间
2.5

2022年5月 2022年5月
2.5

C32项目完工时间 2.5 2022年10月 2022年10月 2.5

C33债券资金全部支出时限（天）
2.5

<=90天 90天
2.5

C34资金按时拨付率（%） 2.5 >=95% 100% 2.5

C4产出

成本
C41污水处理建筑工程费（万元）

2

<=195.75万

元
195.75万元

2
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（10

分）
C42污水处理安装工程费（万元）

2
<=300万元 300万元

2

C43污水处理项目设备及工器具

购置费（万元） 1

<=560万元 560万元

1

C44污水处理项目工程建设其他

费（万元） 2

<=76.46万

元
76.46万元

2

C45污水处理项目基本预备费

（万元） 2

<=45.29万

元
45.29万元

2

C46污水处理项目建设期利息

（万元） 1

<=22.50万

元
22.5万元

1

小计 40 —— —— 40

C1产出数量：

本指标考察项目产出数量是否达到绩效目标。

新建污水管网（公里），预期指标值4.8公里，实际完成值4.8公

里，指标完成率100%。得4分；

新建污水收集站及配套设施（座），预期指标值3座，实际完成值

3座，指标完成率100%。得3分；

新建污水处理站及配套设施（座），预期指标值1座，实际完成值

1座，指标完成率100%。该项指标权重分10分，根据评分规则评价

得10分。得3分。

该项指标权重分10分，根据评分规则评价得10分。

C2产出质量：

本指标考察项目产出质量是否达到绩效目标。

污水处理达标率（%），预期指标值100%，实际完成值100%，

指标完成率100%。得2.5分；

项目验收合格率（%），预期指标值100%，实际完成值100%，

指标完成率100%。得2.5分；
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取样检测合格率（%），预期指标值100%，实际完成值100%，

指标完成率100%。得2.5分；

该项目资金足额拨付率（%），预期指标值95%，实际完成值

100%，指标完成率100%。得2.5分。

该项指标权重分10分，根据评分规则评价得10分。

C3产出时效：

本指标考察项目产出时效是否达到绩效目标。

项目开工时间，预期指标值2022年5月，实际完成值2022年5月，

指标完成率100%。得2.5分；

项目竣工时间，预期指标值2022年10月，实际完成值2022年10月，

指标完成率100%。得2.5分；

资金按时拨付率（%），预期指标值95%，实际完成值100%，指标

完成率100%。得2.5分；

债券资金全部支出时限（天），预期指标值90天，实际完成值

90天，指标完成率100%。得2.5分。

该项指标权重分10分，根据评分规则评价得10分。

C4产出成本：

本指标考察项目项目产出成本是否按绩效目标控制。

污水处理建筑工程费（万元），预期指标值195.75万元，实际完

成值195.75万元，指标完成率100%。得2分；

污水处理安装工程费（万元），预期指标值300万元，实际完成值

300万元，指标完成率100%。得2分；

污水处理项目设备及工器具购置费（万元），预期指标值560万元，

实际完成值560万元，指标完成率100%。得1分；
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污水处理项目工程建设其他费（万元），预期指标值76.46万元，

实际完成值76.46万元，指标完成率100%。得2分；

污水处理项目基本预备费（万元），预期指标值45.29万元，实际

完成值45.29万元，指标完成率100%。得2分；

污水处理项目建设期利息（万元），预期指标值22.50万元，实际

完成值22.50万元，指标完成率100%。得1分。

该项指标权重分10分，根据评分规则评价得10分。

（四）项目效益情况

项目绩效指标主要从项目产出、项目效果两个方面考

察，项目绩效类指标设置权重分25分，评价绩效得分25分。

各指标的业绩值和绩效分值详见表4-4。

表4-4：项目绩效指标得分情况
一级指标 二级指标 三级指标 权重 标杆值 业绩值 得分

D效益（25

分）

D1经济效益

D2社会效益（5

分）

D21提高村内环境质量，改

善村民生产生活环境 5
有效提高 有效提高

5

D3生态效益（5

分）

D31使水资源得到充分循

环再利用，达到减污、再

生、积存、净水的综合功

能 5

效果显著 效果显著

5

D4可持续性影

响性（5分）

D41该项目可持续影响年

限（年） 5
>=10年 10年

5

D5服务对象满

意度(10分）
D51受益村民满意度（%）

10
>=95% 98%

10

小计 25 —— —— 25

D1经济效益：

本指标考察项目实施是否产生直接或间接经济效益。

本项目无环境绩效指标支出。

D2社会效益：

本指标考察项目实施是否产生社会综合效益。
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提高村内环境质量，改善村民生产生活环境，预期指标值有效提

高，实际完成值有效提高，指标完成率100%；得5分。

该项指标权重分5分，根据评分规则评价得5分。

D3生态效益：

本指标考察项目实施是否对环境产生积极或消极影响。

使水资源得到充分循环再利用，达到减污、再生、积存、

净水的综合功能，预期指标值效果显著，实际完成值效果显著，指

标完成率100%；得5分。

该项指标权重分5分，根据评分规则评价得5分。

D4可持续影响：

本指标考察项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。

该项目可持续影响年限（年），预期指标值10年，实际完成值10

年，指标完成率100%；得5分。

该项指标权重分5分，根据评分规则评价得5分。

D5服务对象满意度：

本指标考察项目预期服务对象对项目实施的满意程度。

受益村民满意度（%），预期指标值95%，实际完成值98%，指标完

成率是100%。

该项指标权重分10分，根据评分规则评价得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.单位领导重视。单位领导高度重视，分管领导具体负责，

专门成立项目绩效评价工作组，负责项目工作的指挥、协调，

明确工作职责。充分发挥其职能作用。2.项目管理规范。我单
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位从多方面对本项目的实施进行研究和预算绩效管理，管理制

度完善、责任落实到位，在项目实施过程对项目的事前、事中、

事后全方位、全过程进行分析、掌握，注重评价过程的记录和

档案整理，为下一年度工作提供依据。3.注重沟通协调。对项

目推进过程中出现的问题及时进行沟通、整改，尽早拿出解决

措施加以应对，确保项目顺利进行，保障项目按期完成。4.

强化监督考核。加强项目监管力度，切实让项目受益人员享受

到项目所产生的效益。安排项目分管领导，做好项目执行过程

中的监督管理，跟踪考核机制的完善且保障运行有效。结合项

目完成情况和工作实施，强化考核验收。

(二)存在的问题及原因分析

一是受疫情影响，实施项目过程中，申报项目资金不及时，

导致有时资金支付不及时。二是绩效预算编制工作待有完善，

进一步加强预算管理的指导和管理，提高整体绩效目标质量。

提升预算精细化管理水平。三是工作人员绩效管理经验不足，

需加强业务工作人员的综合能力，预算绩效管理工作有待进一

步落实。四是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评

价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不

强。五是缺少带着问题去评价的意识，现场评价的工作量少，

后续效益评价具体措施和方法较少。

六、有关建议

1.项目在实施过程中严格按照项目实施方案执行，资金下达

时及时做好支出计划，当月发生的经费支出当月应进行报销，加

强执行效率，精准细化开展项目工作。
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2.严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，同时根据上

级财务制度制定本级制度。负责项目主要领导、负责人根据自己

项目的特点，进一步规范程序。

3．评价工作应主动思考从项目实施方案源头抓起，带着问

题去评价工作、从而发现问题，解决问题。从全局考虑问题，做

好年度自评工作。

七、其他需要说明的问题

1.绩效结果挂钩次年预算资金安排

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性以及效益性，建

议将本次绩效评价结果作为预算单位次年预算编制的重要依据，

并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。对绩效评价结

果为“优秀”和“良好”的项目，建议根据政策制度，结合喀什

地区工作安排以及本级财力情况等因素，原则上优先予以保障。

对绩效评价结果为“一般”的项目，项目实施单位应针对性提出

整改措施，落实到位。本级财政部门在编制次年该预算单位同类

型项目支出时，按比例扣减预算，具体扣减比例计算方式为：（80-

项目绩效评价结果得分）/100。对绩效评价结果“较差”的项目，

本级财政部门原则上不在次年预算中给予安排。

通过开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能

为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价项目

支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。

八、 附件：

附件 1：塔什库尔干县班迪尔乡波斯特班迪尔村污水处
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理设施建设项目绩效评价体系表

附件 2：塔什库尔干县班迪尔乡波斯特班迪尔村污水处

理设施建设项目调查问卷统计表

附件3：塔什库尔干县班迪尔乡波斯特班迪尔村污水处

理设施建设项目资金使用情况明细表

新疆永信中正项目管理咨询有限公司

2023年7月28日
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附件1：

塔什库尔干县班迪尔乡波斯特班迪尔村污水处理设施建设项目支出绩效评价指标体系及综合评分表

一

级

指

标

二

级

指

标

三级

指标
指标解释 评价标准 评价过程

分

值

指

标

得

分

A决

策

(15

分）

A1项

目立

项（5

分）

A11立

项依据

充分性

（2分）

项目立项是否符合

法律法规、相关政

策、发展规划以及

部门职责，用以反

映和考核项目立项

依据情况。

评价要点：

①项目立项是否符合国家法律法规、国

民经济发展规划和相关政策；

②项目立项是否符合行业发展规划和

政策要求； ③项目立项是否与部门职

责范围相符，属于部门履职所需；

④项目是否属于公共财政支持范围，是

否符合中央、地方事权支出责任划分原

则； ⑤项目是否与相关

部门同类项目或部门内部相关项目重

复。

以上五项中，全部符合得满分，否则

扣除相应分数，扣完为止，具体扣分

规则如下：若①至③不符合，则每一

点扣 30%的权重分；若④至⑤中不符

合，则每一点扣 20%的权重分。项目

立项的法律法规、相关政策、发展规

划以及部门职责，用以反映和考核项

目立项依据充分，得3分。

3 3

A12立

项程序

规范性

（3分）

项目申请、设立过

程是否符合相关要

求，用以反映和考

核项目立项的规范

情况。

评价要点：

①项目是否按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料是否符合相关要求；

③事前是否已经过必要的可行性研究、

专家论证、风险评估、绩效评估、集体

决策。

以上三项中，①至③每项满分 1 分，

每发现一处不符扣 0.5 分，扣完为

止。项目申请及批复，通过事前的可

行性研究设立项目，过程中符合相关

要求。得2分

2 2

A2绩

效目

标（5

分）

A21绩

效目标

合理性

（3分）

项目所设定的绩效

目标是否依据充

分，是否符合客观

实际，用以反映和

考核项目绩效目标

与项目实施的相符

情况。

评价要点：（如未设定预算绩效目标，

也可考核其他工作任务目标）

①项目是否有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容是否

具有相关性；③项目预期产出效益和效

果是否符合正常的业绩水平；

④是否与预算确定的项目投资额或资

金量相匹配。

以上四项中，若①不符合，则此指标

不得分；若①符合，则②③④分别占

25%的权重分，符合则得分，否则扣除

相应权重分，扣完为止。项目设定的

绩效目标依据充分，绩效目标与项目

实施的相符。得3分。

3 3

A22绩

效指标

明确性

（2分）

依据绩效目标设定

的绩效指标是否清

晰、细化、可衡量

等，用以反映和考

核项目绩效目标的

明细化情况。

评价要点：

①是否将项目绩效目标细化分解为具

体的绩效指标；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以

体现； ③是否与项目目标任务数或

计划数相对应。

以上两项中，若①不符合，则此指标

不得分；若①符合，则②中每小点占

20%的权重分，符合则得分，否则扣除

相应权重分，扣完为止。绩效目标设

定的绩效指标是清晰、细化、可衡量

等，得2分。

2 2

A3资

金投

入（5

分）

A31预

算编制

科学性

（3分）

项目预算编制是否

经过科学论证、有

明确标准，资金额

度与年度目标是否

相适应，用以反映

评价要点：

①预算编制是否经过科学论证；

②预算内容与项目内容是否匹配；

③预算额度测算依据是否充分，是否按

照标准编制；

以上四项①至④分别占 30%、30%、20%

和 20%的权重分，符合则得分，否则

扣除相应权重分，扣完为止。项目预

算编制的不够完善，需预算细化。扣

分3分*20%=0.6分；得2.4分。

3 2.4
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和考核项目预算编

制的科学性、合理

性情况。

④预算确定的项目投资额或资金量是

否与工作任务相匹配。

A32资

金分配

合理性

（2分）

项目预算资金分配

是否有测算依据，

与补助单位或地方

实际是否相适应，

用以反映和考核项

目预算资金分配的

科学性、合理性情

况。

评价要点：

①预算资金分配依据是否充分；

②资金分配额度是否合理，与项目单位

或地方实际是否相适应。

以上两项分别占 50%的权重分，符合

则得分，否则扣除相应权重的100%、

80%、60%、40%和 20%的分值，扣完为

止。项目预算资金分配有测算依据、

合理。得2分。

2 2

B过

程

(20

分）

B1资

金管

理

(12

分）

B11资

金到位

率（4

分）

实际到位资金与预

算资金的比率，用

以反映和考核资金

落实情况对项目实

施的总体保障程

度。

资金到位率=（实际到位资金/预算资

金）×100%。实际到位资金：一定时期

（本年度或项目期）内落实到具体项目

的资金。预算资金：一定时期（本年度

或项目期）内预算安排到具体项目的资

金。

项目完成且资金到位数满足年度预算

规模需求，得 3 分；项目尚未完成，

资金到位率小于 100%且大于等于

80%的得 2 分，资金到位率小于 80%

且大于等于 60%的得 1.50 分，资金

到位率小于 60%的不得分。项目实际

到位资金与年初预算资金相符，得4

分。

4 4

B12预

算执行

率（4

分）

项目预算资金是否

按照计划执行，用

以反映或考核项目

预算执行情况。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位

资金）×100%。实际支出资金：一定时

期（本年度或项目期）内项目实际拨付

的资金。

项目完成且执行数控制在年度预算规

模之内的，得 5 分；项目尚未完成，

预算执行率小于 100%且大于等于

80%的得 3 分，预算执行率小于 80%

且大于等于 60%的得 2 分，预算执行

率小于 60%的不得分。项目预算资金

严格按照计划的执行，得4分。

4 4

B13资

金使用

合规性

（4分）

项目资金使用是否

符合相关的财务管

理制度规定，用以

反映和考核项目资

金的规范运行情

况。

评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务管理

制度以及有关专项资金管理办法的规

定； ②资金的拨

付是否有完整的审批程序和手续；

③是否符合项目预算批复或合同规定

的用途； ④是否存在截留、挤占、

挪用、虚列支出等情况。

以上四项分别占 25%的权重分，不满

足①或②或③时属于严重违规事项，

本项指标不得分，在符合①、②和③

的条件下，其他各项符合则得分，否

则扣除相应权重分，扣完为止。资金

的拨付审批程序和手续因疫情影响顺

延支付，未安进度予以支付，扣分4分

*25%=1分；得3分。

4 3

B2组

织实

施（8

分）

B21管

理制度

健全性

（4分）

项目实施单位的财

务和业务管理制度

是否健全，用以反

映和考核财务和业

务管理制度对项目

顺利实施的保障情

况。

评价要点：

①是否已制定或具有相应的财务和业

务管理制度；②财务和业务管理制度是

否合法、合规、完整。

以上两项分别占 50%的权重分，符合

则得分，否则扣除相应权重的100%、

80%、60%、40%和 20%的分值，扣完为

止。项目实施单位的财务和业务管理

制度完善、健全。得4分。

4 4
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B22制

度执行

有效性

（4分）

项目实施是否符合

相关管理规定，用

以反映和考核相关

管理制度的有效执

行情况。

评价要点：

①是否遵守相关法律法规和相关管理

规定； ②项目调整及支出调整手

续是否完备； ③项目合同书、

验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并

及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信

息支撑等是否落实到位。

以上四项中，①占 40%的权重分，②

至④分别占 20%的权重分，各项符合

则得分，否则扣除相应权重的 100%、

80%、60%、40%和 20%的分值，扣完为

止。项目实施符合项目管理规定执行，

得4分。

4 4

C产

出

（40

分）

C1产

出数

量

（10

分）

C11新

建污水

管网

（公

里）

项目实施的实际产

出指标与计划产出

指标的一致，新建

波斯特班迪尔村污

水处理管网4.8公

里

实际完成率=（实际产出数/计划产出

数）×100%。实际产出数：一定时期（本

年度或项目期）内项目实际产出的产品

或提供的服务数量。计划产出数：项目

绩效目标确定的在一定时期（本年度或

项目期）内计划产出的产品或提供的服

务数量。

①实际完成等于年度指标值，得满分；

②实际完成值不等于年度指标值，且

偏离程度小于 20%，得分=实际完成值

/年度指标值×分值；

③实际完成值不等于年度指标值，偏

离程度大于等于 20%，得 4分。

4 4

C12新

建污水

收集站

及配套

设施

（座）

项目实施的实际产

出指标与计划产出

指标的一致，污水

收集及配套设施建

设3座。

实际完成率=（实际产出数/计划产出

数）×100%。实际产出数：一定时期（本

年度或项目期）内项目实际产出的产品

或提供的服务数量。计划产出数：项目

绩效目标确定的在一定时期（本年度或

项目期）内计划产出的产品或提供的服

务数量。

①实际完成等于年度指标值，得满分；

②实际完成值不等于年度指标值，且

偏离程度小于 20%，得分=实际完成值

/年度指标值×分值；

③实际完成值不等于年度指标值，偏

离程度大于等于 20%，得 3分。

3 3

C13新

建污水

处理站

及配套

设施

（座）

项目实施的实际产

出指标与计划产出

指标的一致，污水

处理站及配套设施

建设1座。

实际完成率=（实际产出数/计划产出

数）×100%。实际产出数：一定时期（本

年度或项目期）内项目实际产出的产品

或提供的服务数量。计划产出数：项目

绩效目标确定的在一定时期（本年度或

项目期）内计划产出的产品或提供的服

务数量。

①实际完成等于年度指标值，得满分；

②实际完成值不等于年度指标值，且

偏离程度小于 20%，得分=实际完成值

/年度指标值×分值；

③实际完成值不等于年度指标值，偏

离程度大于等于 20%，得 3 分。

3 3

C2产

出质

量

（10

分）

C21污

水处理

达标率

（%）

项目完成的质量达

标产出数与实际产

出数的一致，污水

收集站，污水处理

站及配套附属设施

建设达标率100%。

质量达标率=（质量达标产出数/实际产

出数）×100%。质量达标产出数：一定

时期（本年度或项目期）内实际达到既

定质量标准的产品或服务数量。既定质

量标准是指项目实施单位设立绩效目

标时依据计划标准、行业标准、历史标

准或其他标准而设定的绩效指标值。

考核任务完成率=实际完成考核任务

次数/计划全年考核任务次数；实际完

成率符合预期指标值得满分；预期指

标未完成，且实际完成率 大于 60%

的，按超过的比重赋分，计算公式为：

得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）

×指标分值；完成率小于 60%为不及

格，不得分。得2.5分。

2.5 2.5

C22项

目验收

合格率

（%）

项目完成的质量达

标产出数与实际产

出数的一致，污水

处理设备项目设备

验 收 合 格 率 达

100%。

质量达标率=（质量达标产出数/实际产

出数）×100%。质量达标产出数：一定

时期（本年度或项目期）内实际达到既

定质量标准的产品或服务数量。既定质

量标准是指项目实施单位设立绩效目

标时依据计划标准、行业标准、历史标

准或其他标准而设定的绩效指标值。

考核任务完成率=实际完成考核任务

次数/计划全年考核任务次数；实际完

成率符合预期指标值得满分；预期指

标未完成，且实际完成率 大于 60%

的，按超过的比重赋分，计算公式为：

得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）

×指标分值；完成率小于 60%为不及

2.5 2.5
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格，不得分。得2.5分。

C23取

样检测

合格率

（%）

项目完成的质量达

标产出数与实际产

出数的一致，污水

处理设备及污水收

集站的采样检测率

达100%。

质量达标率=（质量达标产出数/实际产

出数）×100%。质量达标产出数：一定

时期（本年度或项目期）内实际达到既

定质量标准的产品或服务数量。既定质

量标准是指项目实施单位设立绩效目

标时依据计划标准、行业标准、历史标

准或其他标准而设定的绩效指标值。

考核任务完成率=实际完成考核任务

次数/计划全年考核任务次数；实际完

成率符合预期指标值得满分；预期指

标未完成，且实际完成率 大于 60%

的，按超过的比重赋分，计算公式为：

得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）

×指标分值；完成率小于 60%为不及

格，不得分。得2.5分。

2.5 2.5

C24该

项目资

金足额

拨付率

（%）

项目完成的质量达

标产出数与实际产

出数的一致，项目

实施按照进程，足

额予以支付，已全

部支付完。

质量达标率=（质量达标产出数/实际产

出数）×100%。质量达标产出数：一定

时期（本年度或项目期）内实际达到既

定质量标准的产品或服务数量。既定质

量标准是指项目实施单位设立绩效目

标时依据计划标准、行业标准、历史标

准或其他标准而设定的绩效指标值。

考核任务完成率=实际完成考核任务

次数/计划全年考核任务次数；实际完

成率符合预期指标值得满分；预期指

标未完成，且实际完成率 大于 60%

的，按超过的比重赋分，计算公式为：

得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）

×指标分值；完成率小于 60%为不及

格，不得分。得2.5分。

2.5 2.5

C3产

出时

效

（10

分）

C31开

工时间

按照项目实施方案

显示，项目开工时

间为2022年5月份。

实际完成时间：项目实施单位完成该项

目实际所耗用的时间。计划完成时间：

按照项目实施计划或相关规定完成该

项目所需的时间。

在实际核查过程中项目实施项均在

2022年4月份按期开工，得满分；否则，

得 0 分。得4分。

2.5 2.5

C32项

目完工

时间

按照项目实施方案

显示，项目竣工时

间为2022年 10月

份。

实际完成时间：项目实施单位完成该项

目实际所耗用的时间。计划完成时间：

按照项目实施计划或相关规定完成该

项目所需的时间。

在实际核查过程中项目实施均在

2022年12月底前完成的，得满分；否

则，得 0 分。得3分。

2.5 2.5

C33债

券资金

全部支

出时限

（天）

按照项目实施进

程，债券资金已在

90天内予以支付。

实际完成时间：项目实施单位完成该项

目实际所耗用的时间。计划完成时间：

按照项目实施计划或相关规定完成该

项目所需的时间。

资金发放及时率=项目进度予以支付；

①考核任务完成率等于 100%，得满

分；否则，得分=考核任务完成率×分

值。得满分；否则，得 0 分。得3分。

2.5 2.5

C34资

金按时

拨付率

（%）

按照项目实施进

度，验收等，在规

定的时间内完成支

付。

实际完成时间：项目实施单位完成该项

目实际所耗用的时间。计划完成时间：

按照项目实施计划或相关规定完成该

项目所需的时间。

资金发放及时率=项目进度予以支付；

①考核任务完成率等于 100%，得满

分；否则，得分=考核任务完成率×分

值。得满分；否则，得 0 分。得3分。

2.5 2.5

C4产

出成

本

（10

分）

C41污

水处理

建筑工

程费

（万

污水处理建筑工程

费195.75万元，项

目已验收，已按照

合同规定全部支

付。

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/

计划成本]×100%。实际成本：项目实

施单位如期、保质、保量完成既定工作

目标实际所耗费的支出。计划成本：项

目实施单位为完成工作目标计划安排

①实际完成等于年度指标值，得满分；

②实际完成值小于等于年度指标值，

且偏离程度小于 20%，得分= 实际完

成值/年度指标值×分值；；

③实际完成值小于等于年度指标值，

2 2
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元） 的支出，一般以项目预算为参考。 偏离程度大于等于 20%，得 0分；

④实际完成值大于年度指标值，得0

分。得2分。

C42污

水处理

安装工

程费

（万

元）

污水处理安装工程

费300万元，项目已

验收，已按照合同

规定全部支付。

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/

计划成本]×100%。实际成本：项目实

施单位如期、保质、保量完成既定工作

目标实际所耗费的支出。计划成本：项

目实施单位为完成工作目标计划安排

的支出，一般以项目预算为参考。

①实际完成等于年度指标值，得满分；

②实际完成值小于等于年度指标值，

且偏离程度小于 20%，得分= 实际完

成值/年度指标值×分值；；

③实际完成值小于等于年度指标值，

偏离程度大于等于 20%，得 0分；

④实际完成值大于年度指标值，得0

分。得2分。

2 2

C43污

水处理

项目设

备及工

器具购

置费

（万

元）

污水处理设备及工

程器具购置费560

万元，项目已验收，

已按照合同规定全

部支付。

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/

计划成本]×100%。实际成本：项目实

施单位如期、保质、保量完成既定工作

目标实际所耗费的支出。计划成本：项

目实施单位为完成工作目标计划安排

的支出，一般以项目预算为参考。

①实际完成等于年度指标值，得满分；

②实际完成值小于等于年度指标值，

且偏离程度小于 20%，得分= 实际完

成值/年度指标值×分值；；

③实际完成值小于等于年度指标值，

偏离程度大于等于 20%，得 0分；

④实际完成值大于年度指标值，得0

分。得1分。

1 1

C44污

水处理

项目工

程建设

其他费

（万

元）

污水处理工程建设

其他费用76.46万

元，项目已验收，

已按照合同规定全

部支付。

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/

计划成本]×100%。实际成本：项目实

施单位如期、保质、保量完成既定工作

目标实际所耗费的支出。计划成本：项

目实施单位为完成工作目标计划安排

的支出，一般以项目预算为参考。

①实际完成等于年度指标值，得满分；

②实际完成值小于等于年度指标值，

且偏离程度小于 20%，得分= 实际完

成值/年度指标值×分值；；

③实际完成值小于等于年度指标值，

偏离程度大于等于 20%，得 0分；

④实际完成值大于年度指标值，得0

分。得2分。

2 2

C45污

水处理

项目基

本预备

费（万

元）

污水处理基本预备

费45.29万元，项目

已验收，已按照合

同规定全部支付。

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/

计划成本]×100%。实际成本：项目实

施单位如期、保质、保量完成既定工作

目标实际所耗费的支出。计划成本：项

目实施单位为完成工作目标计划安排

的支出，一般以项目预算为参考。

①实际完成等于年度指标值，得满分；

②实际完成值小于等于年度指标值，

且偏离程度小于 20%，得分= 实际完

成值/年度指标值×分值；；

③实际完成值小于等于年度指标值，

偏离程度大于等于 20%，得 0分；

④实际完成值大于年度指标值，得0

分。得2分。

2 2

C46污

水处理

项目建

设期利

息（万

元）

污水处理项目建设

期利息22.5万元，

项目已验收，已按

照合同规定全部支

付。

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/

计划成本]×100%。实际成本：项目实

施单位如期、保质、保量完成既定工作

目标实际所耗费的支出。计划成本：项

目实施单位为完成工作目标计划安排

的支出，一般以项目预算为参考。

①实际完成等于年度指标值，得满分；

②实际完成值小于等于年度指标值，

且偏离程度小于 20%，得分= 实际完

成值/年度指标值×分值；；

③实际完成值小于等于年度指标值，

偏离程度大于等于 20%，得 0分；

④实际完成值大于年度指标值，得0

分。得1分。

1 1
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D效

益

(25

分）

D1经

济效

益

D11实

施效益

本项目未产生经济

效益

项目实施所产生的经济效益。可根据项

目实际情况有选择地设置和细化。

①实际完成大于等于年度指标值，得

满分；

②实际完成值小于年度指标值，且偏

离程度小于 20%，得分=实际完成值/

年度指标值×分值；

③实际完成值小于年度指标值，偏离

程度大于等于 20%，得 0 分。

0 0

D2社

会效

益（5

分）

D21提

高村内

环境质

量，改

善村民

生产生

活环境

使水资源得到充分

循环再利用，达到

减污、再生、积存、

净水的综合功能，

提高班迪尔乡波斯

特班迪尔村人民生

活水平。

项目实施所产生的社会效益。可根据项

目实际情况有选择地设置和细化。

①实际完成等于年度指标值，得满分；

②实际完成值小于年度指标值，且偏

离程度小于 20%，得分=实际完成值/

年度指标值×分值；

③实际完成值小于年度指标值，偏离

程度大于等于 20%，得 0 分；得5分。

5 5

D3生

态效

益（5

分）

D31使

水资源

得到充

分循环

再利

用，达

到减

污、再

生、积

存、净

水的综

合功能

减少污染、净化水

资源，改善居住环

境。

项目实施所产生的生态效益。可根据项

目实际情况有选择地设置和细化。

①实际完成等于年度指标值，得满分；

②实际完成值小于年度指标值，且偏

离程度小于 20%，得分=实际完

成值/年度指标值×分值；

③实际完成值小于年度指标值，偏离

程度大于等于 20%，得 5分；

5 5

D4可

持续

性影

响性

（5

分）

D41该

项目可

持续影

响年限

（年）

项目实施居住环境

带来可持续影响达

10年以上。

项目实施所产生的可持续影响等。可根

据项目实际情况有选择地设置和细化。

①实际完成等于年度指标值，得满分；

②实际完成值小于年度指标值，且偏

离程度小于 20%，得分=实际完

成值/年度指标值×分值；

③实际完成值小于年度指标值，偏离

程度大于等于 20%，得 0 分；得5分。

5 5

D5服

务对

象满

意度

(10

分）

D51受

益村民

满意度

（%）

考核该项目实施

后，项目污水管理

建设，对于产出、

过程及效益的综合

满意度调查。

社会公众或服务对象是指因该项目实

施而受到影响的部门（单位）、群体或

个人。一般采取社会调查的方式。

据满意度问卷统计情况计算完成比

率，指标完成率=∑样本数（“很满意”

×1.0+“满意”×0.8+“一般”×0.6+

“不满意”×0.3+“很不满意”×0）

/总样本数×100.00%，根访问卷调研

结果进行评分，得分大于等于 99%,得

满分；实际完成率小于 95%的，按超

过的比重

赋分，计算公式为：得分=实际完成率

/95%×指标分值。

10 10

合计 100 98.4
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附件2：
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附件3：

资金使用情况明细表

项目名称：塔什库尔干县班迪尔乡波斯

特班迪尔村污水处理设施建设项目
截止日：2022年12月31日

单位：万

元

实施单位名称 年度 预算（调整后）资金 资金到位情况
实际

支出
剩余资金 备注

合计

上级

财政

资金

本级

财政

资金

财政

资金

以外

的其

他资

金

合计

上级

财政

资金

本级

财政

资金

财政

资金

以外

的其

他资

金

合

计

结

余

资

金

调

整

资

金

塔什库尔干塔吉克

自治县班迪尔乡人

民政府

2022 1200 1200 0 0 1200 1200 0 0 1200 0 0 0

合计 1200 1200 0 0 1200 1200 0 0 1200 0 0 0
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